

FACULTAD DE CIENCIAS SEDE BOGOTÁ - ABRIL DE 2014

EMPRESA 2013 - PRORROGAS, MODIFICACIONES O ADICIONES

ORDEN	No.	PERIODO	VALOR	NIT	CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA FIN	DCO. ADICION	No. ADICION	VALOR ADICION	FECHA INICIO ADICION	FECHA FIN. ADICION	OBJETO ADICION
ODC	36	201403	18.536.800	900411764-7	IMPRESERVE	01/04/2014	30/04/2014	OTR	1	0			MODIFICAR LA ODC 36 DE 2014 ASI: MODIFICAR LA REFERENCIA (MFP575F) EN EL ITEM, POR LA REFERENCIA MFPM 575C
ODC	508	201312	55.244.298	830007414-9	ICL DIDACTIC	26/12/2013	04/05/2014	ADO	2	0	05/05/2014	30/06/2014	PRORROGAR LA ODC 508 DEL 2013.1. CLAUSULA DE PLAZO.2. CLAUSULA DE GARANTIA. MODIFICAR LA ODS 5 DE 2014.1. INCLUIR CLAUSULA DE GASTOS DE TRANSPORTE Y ESTADIA.
ODS	5	201401	10.728.000	52318142-3	MORENO FEC	24/01/2014	30/06/2014	OTR	1	0			MODIFICAR LA ODS 5 DE 2014.1. INCLUIR CLAUSULA DE GASTOS DE TRANSPORTE Y ESTADIA.
ODS	141	201403	7.995.000	94233845-9	JIMENEZ HOL	01/04/2014	30/06/2014	OTR	1	0			MODIFICAR LA ODS 141 DE 2014.1. INCLUIR CLAUSULA DE GASTOS DE TRANSPORTE Y ESTADIA.
ODS	278	201305	33.000.000	59827207-2	ALEXANDER E	29/05/2013	27/04/2014	ADO	1	3000000	28/04/2014	28/05/2014	ADICIONAR, PRORROGAR Y MODIFICAR LA ODS 278 DE 2013 DETALLE DE LA MODIFICACION: SE ADICIONA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES.G. TRAMITAR ANTE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y FONADE LA EXPEDICION Y RADICACION DE FACTURAS DEL CUARTO PAGO EQUIVALENTE AL 25% DEL VALOR DEL CONTRATO Y COLABORAR EN EL TRAMITE DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA LA OBTENCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS A SATISFACCION POR PARTE DE FONADE Y EL SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO.H. TRAMITAR EL ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% DEL VALOR DEL CONTRATO PARA LA LIQUIDACION SEGUN REGLAS DE PARTICIPACION DEL PROCESO LICITATORIO ODC- 982
ODS	773	201312	207.230.617	900326829-3	ACM CONSUL	19/12/2013	18/03/2014	ADO	4	40698826			ADICIONAR A LA ODS 773 DE 2013 LA SUMA DE \$40.698.826, SEGUN CUADRO DE BALANCE ANEXO DE MAYOR O MENOR CANTIDADES DE OBRA: COSTO DIRECTO TOTAL: \$208.694.817ADMINISTRACION 8% \$16.695.585IMPREVISTOS 5% \$10.434.741UTILIDAD 5% \$10.434.741COSTO TOTAL SIN IVA \$246.259.884MORTIZACION ANTIPOSO 50% \$69.774.618SUBTOTAL DE LA OBRA \$246.259.884IVA 16% \$1.669.559VALOR TOAL A PAGAR \$247.929.443VALOR SOLICITADO ADICION \$40.698.826

EMPRESA 2063 - PRORROGAS, MODIFICACIONES O ADICIONES

ORDEN	No.	PERIODO	VALOR	NIT	CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA FIN	DCO. ADICION	No. ADICION	VALOR ADICION	FECHA INICIO ADICION	FECHA FIN. ADICION	OBJETO ADICION
ODC	639	201311	4.979.300	830025281-2	ANNAR DIAG	09/12/2013	07/04/2014	OTR	1	0			MODIFICAR LA ORDEN DE COMPRA N° 639 DE 2013 ASI:1. IVA DE ITEMS VALOR ANTES DE IVA \$ 4.292.500IVA \$ 438.640VALOR CON IVA \$ 4.731.140
ODC	783	201312	6.632.266	2444444795-	SIGMA ALDRI	26/12/2013	23/02/2014	OTR	3	0			MODIFICAR LA ORDEN DE COMPRA N° 783 DE 2013 ASI:1. CLAUSULA DE FORMA DE PAGO.2. CLAUSULA DE PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION.SALVO LAS MODIFICACIONES AQUÍ ESTABLECIDAS, LOS DEMÁS TÉRMINOS DE LA ORDEN CONTINUAN VIGENTES.
ODS	404	201312	2.291.075	900231152-7	AGENCIA DE	28/12/2013	28/02/2014	OTR	2	0	28/06/2014	27/07/2014	PRORROGAR LA ODS 404 DE 2013 ASI: