

FACULTAD DE CIENCIAS SEDE BOGOTA - SEPTIEMBRE DE 2018

EMPRESA 2013 - PRORROGAS, MODIFICACIONES O ADICIONES

ORDEN	No.	PERIODO	VALOR	NIT	CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA FIN	DCTO. ADICION	No. ADICION	VALOR ADICION	FECHA INICIO ADICION	FECHA FIN. ADICION	OBJETO ADICION
ODS	117	201802	\$ 51,400,000	7211632	AYALA CERON VICTOR MANUEL	20/03/2018	19/09/2018	ADO	1	\$ 11,707,771	20/09/2018	31/10/2018	ADICIONAR Y PRORROGAR LA ORDEN CONTRACTUAL DE PRESTACION DE SERVICIOS N°117 DE 2018 DE LA EMPRESA 2013 ASÍ:1. ADICIONAR LA SUMA DE \$ 11.707.771.
ODS	331	201808	\$ 13,845,865	900212795	AREAS CIVILES Y CONSTRUCCIONES LTDA	28/08/2018	21/09/2018	OTR	1	0	22/09/2018	01/10/2018	PRORROGAR LA ORDEN CONTRACTUAL DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 331 DE 2018 DE LA EMPRESA 2013.
ODS	310	201808	\$ 27,974,935	830046206	REINGEGAS S A S	22/08/2018	20/09/2018	OTR	1	0	21/09/2018	05/10/2018	PRORROGAR LA ORDEN CONTRACTUAL DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 310 DE 2018 DE LA EMPRESA 2013 ASÍ:1. MODIFICAR LA CLAUSULA DE PLAZO2. MODIFICAR LA CLÁUSULA DE GARANTÍAS
ODS	172	201804	\$ 284,179,201	900689777	ESCALANTE ARQUITECTURA S A S	15/05/2018	26/09/2018	OTR	1	0	27/09/2018	10/11/2018	PRORROGAR LA ORDEN CONTRACTUAL DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 172 DE 2018 DE LA EMPRESA 2013 ASÍ:1. MODIFICAR LA CLAUSULA PLAZO
ODS	201	201806	\$ 8,100,000	79846785	GOMEZ MOLINA LUIS JAVIER	05/07/2018	30/09/2018	OTR	1	\$ 2,700,000	01/10/2018	30/10/2018	PRORROGAR Y ADICIONAR LA ORDEN CONTRACTUAL DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 201 DE 2018 DE LA EMPRESA 2013 ASÍ:1. INCLUIR LA CLAUSULA PLAZO (PARA PRORROGAS)2. INCLUIR LA CLAUSULA FORMA DE PAGO (PARA ADICIONES)3. ADICIONAR LA SUMA DE \$2.700.000
ODS	331	201808	\$ 13,845,865	900212795	AREAS CIVILES Y CONSTRUCCIONES LTDA	28/08/2018	21/09/2018	ADS	1	\$ 163,708			ADICIONAR Y MODIFICAR LA ORDEN CONTRACTUAL DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 331 DE 2018 DE LA EMPRESA 2013 ASÍ:1. ADICIONAR LA SUMA DE \$ 163.708.2. AGREGAR EL ITEM NO. 04 : SUMINISTRO E INSTALACION DE DINTEL EN DRY WALL CON REFUERZO INTERIOR CON PERFIL EN CALIBRE 14 PARA GARANTIZAR EL ANCLAJE Y SOPORTE DEL VIDRIO, ACABADO EN VINILO A 3 MANOS, INCLUYE PERFILERIA, MASILLA Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.
ODC	158	201807	\$ 17,742,900	900591823	MGLAB SAS	01/08/2018	14/09/2018	OTR	1		15-sep-18	22-sep-18	PRORROGAR LA ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA N° 158 DE 2018 DE LA EMPRESA 2013 ASI: 1. INCLUIR CLAUSULA PLAZO (PARA PRORROGAS)

FACULTAD DE CIENCIAS SEDE BOGOTA - SEPTIEMBRE DE 2018

EMPRESA 2063 - PRORROGAS, MODIFICACIONES O ADICIONES

ORDEN	No.	PERIODO	VALOR	NIT	CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA FIN	DCTO. ADICION	No. ADICION	VALOR ADICION	FECHA INICIO ADICION	FECHA FIN. ADICION	OBJETO ADICION
ODS	190	201806	\$ 8,517,600	52499949	SARMIENTO LEPESQUEUR HELENA BEATRIZ	05/07/2018	30/09/2018	OTR	1	\$ 700,000			ADICIONAR Y MODIFICAR LA ORDEN CONTRACTUAL DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 190 DE 2018 ASI: 1. ADICIONAR EL VALOR DE \$700.000
ODS	118	201804	\$ 13,970,400	1030576032	ESPITIA MORALES MILENA PAOLA	20/04/2018	30/09/2018	SUS	1	0	01/10/2018	13/02/2019	SUSPENDER LA ORDEN CONTRACTUAL DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 118 DE 2018 DE LA EMPRESA 2063 ASI: INCLUIR LA SIGUIENTE CLAUSULA1. CLAUSULA TERMINOS DE SUSPENSION
ODC	452	201809	\$ 19,301,800	900104794	CNA SISTEMAS & SOLUCIONES S A S	12/09/2018	21/09/2018	ADC	1	0			MODIFICAR LA ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA N° 452 DE 2018 DE LA EMPRESA 2063, LA CUAL EN SU ITEM NO. 2 QUEDARA ASI:ITEM NO. 2: WORKSTATION PRECISION TOWER 5810/5820 XEON 10 CORES O SUPERIOR, MEMORIA RAM: 32 GB, DISCO DURO: 1TB 3.5" 7200 RPM, TARJETA DE VIDEO: NVIDIA 4 GB O SUPERIOR, SISTEMA OPERATIVO: WIN 10 PRO 64 GARANTIA: ONSITE/IN-HOME SERVICE AFTER REMOTE DIAGNOSIS 3 YEARS/INCLUYE TECLADO Y MOUSE
ODC	413	201808	\$ 1,221,535	900729516	ALLSCIENCE COLOMBIA S A S	30/08/2018	28/09/2018	OTR	1	0	29/09/2018	29/09/2018	PRORROGAR LA ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA N° 413 DE 2018 DE LA EMPRESA 2063 ASÍ:1. MODIFICAR LA CLÁUSULA PLAZO
ODC	428	201808	\$ 2,216,494	900729516	ALLSCIENCE COLOMBIA S A S	30/08/2018	28/09/2018	OTR	1	0	29/09/2018	29/09/2018	PRORROGAR LA ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA N° 428 DE 2018 DE LA EMPRESA 2063 ASÍ:1. MODIFICAR LA CLÁUSULA PLAZO