

EMPRESA 2013- PRORROGAS, MODIFICACIONES O ADICIONES

ORDEN	No.	PERIODO	VALOR	NIT	CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA FIN	DCTO. ADICION	No. ADICION	VALOR ADICION	FECHA INICIO ADICION	FECHA FIN. ADICION	OBJETO ADICION
ODC	35	202103	21,276,000.00	52936558	CARDENAS BAUTISTA JIBIOLA	22/04/2021	05/05/2021	PCP	1		06/05/2021	19/06/2021	PRORROGAR LA ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA N° 35 DE 2021 DE LA EMPRESA 2013 ASÍ:1. PRORROGAR EN CUARENTA Y CINCO DÍAS (45) DÍAS EL PLAZO

EMPRESA 2063- PRORROGAS, MODIFICACIONES O ADICIONES

ORDEN	No.	PERIODO	VALOR	NIT	CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA FIN	DCTO. ADICION	No. ADICION	VALOR ADICION	FECHA INICIO ADICION	FECHA FIN. ADICION	OBJETO ADICION
ODC	124	202104	36,460,000.00	2444448292	FRONTIER TECHNOLOGY CORPORATION	28/04/2021	26/07/2021	MSP	1	0			MODIFICAR LA ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA N° 124 DE 2021 DE LA EMPRESA 2063 ASÍ:1. MODIFICAR LA DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DEL ÍTEM NO 1 LA CUAL DEBE QUEDAR ASÍ: USD\$58,000.00 - 4.000 COP/USD - VALOR TOTAL: \$32.000.000. INCLUIR CLÁUSULA NOTA.
ODC	63	202103	4,011,609.00	830508200	SUMINISTROS CLINICOS ISLA S A S	12/03/2021	10/05/2021	PSP	1	0	11/05/2021	09/07/2021	PRORROGAR LA ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA N° 63 DE 2021 DE LA EMPRESA 2063 ASÍ:1. PRORROGAR EN SESENTA(60) DÍAS EL PLAZO
ODC	64	202103	12,733,000.00	830051965	QUIMITRONICA S A S	15/03/2021	13/05/2021	PSP	1	0	14/05/2021	12/07/2021	PRORROGAR LA ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA N° 64 DE 2021 DE LA EMPRESA 2063 ASÍ:1. PRORROGAR EN SESENTA(60) DÍAS EL PLAZO
ODC	5	202102	93,488,780.00	900690652	DISAM INGENIERIA S A S	09/03/2021	06/06/2021	MSP	1	0			MODIFICAR LA ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA N° 05 DE 2021 DE LA EMPRESA 2063 ASÍ:1. MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS ÍTEM'S NO. 1, 5 Y 7, LOS CUALES QUEDARÁN ASÍ: ÍTEM NO. 1: DESHIDRATADOR MECÁNICO CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE. MOTOR DE 3 FASES, 60 HZ., 220 VOLTIOS. CONTROL DE TEMPERATURA DE BULBO SECO PARA EL AIRE. DEFLECTOR INTERNO ABATIBLE. CARRO ESCALADERO CON LLANTAS. CONTROL PARA TIEMPO DE SECADO DE 0 A 14 HORAS.CONSTA DE GABINETE CON PUERTAS, QUEMADOR A GAS, INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL. SU DISEÑO PERMITE UNA FÁCIL Y RÁPIDA LIMPIEZA DEL EQUIPO. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 0 20 BANDEAS DE 600 X 500 MM (O MAYOR) EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE 304 EN MALLA TRENZADA. 0 VENTILADOR CENTRÍFUGO CON MOTOR DE 1/4 HP O SUPERIOR O SISTEMA DE CALENTAMIENTO CON QUEMADOR DE GAS TIPO PAQUETE, DE UNA ETAPA, AUTOMÁTICO Y ENCENDIDO ON/OFF. POTENCIA CALORÍFICA 120.000 BTU/H O SUPERIOR. COMBUSTIBLE: GAS NATURAL O GLP. INCLUYE REGULADOR AJUSTADO PARA GLP.O TABLERO DE CONTROL A 220 V TRIFÁSICO O GABINETE EXTERIOR E INTERIOR EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE 304 O GABINETE Y PUERTAS CON AISLAMIENTO TÉRMICOÍTEM NO. 5: EMPACADORA AL VACÍO: DOS REGLAS DE SELLADO DE 40 CM CADA UNA, BOMBA DE 20M3 110 V / 1PH / 60 HZ 1 HP, ACERO INOXIDABLE 304. CAPACIDAD MÁX: 1500 SELLOS/DÍA PARA 4 BOLSAS SIMULTÁNEAS DE 1 KG APROXIMADAMENTEÍTEM NO. 7: DESCASCARILLADORA: FABRICACIÓN EN ACERO INOXIDABLE Y ACERO AL CARBÓN, CAPACIDAD: 70 - 120 KG/H, 3 HP / 220 V / 3PH / 60 HZNOTA: ES IMPORTANTE RESALTAR QUE LOS VALORES DE LA ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA N° 05 DE 2021 DE LA EMPRESA 2063 SE MANTIENEN IGUAL.
OSE	196	202103	8,150,000.00	1032433959	CORTES HERNANDEZ GLORIA CECILIA	05/04/2021	15/06/2021	ASP	1	1,601,000.00	16/06/2021	30/06/2021	MODIFICAR, PRORROGAR Y ADICIONAR LA ORDEN CONTRACTUAL DE SERVICIOS N° 196 DE 2021 DE LA EMPRESA 2063 ASÍ:1. PRORROGAR EN QUINCE DÍAS (15) DÍAS EL PLAZO2. ADICIONAR LA SUMA DE \$1.601.000.3. MODIFICAR LA CLÁUSULA OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA.
OSE	61	202102	5,700,000.00	1016064190	CARRILLO VILLAMIZAR JENNIFER ZILENTHSIGH	01/03/2021	30/05/2021	PSP	1	0	31/05/2021	29/06/2021	
OSE	87	202102	9,561,752.00	1032457049	MORA BELTRAN CATHERINE	18/02/2021	31/05/2021	PSP	1	0	01/06/2021	30/06/2021	PRORROGAR LA ORDEN CONTRACTUAL DE SERVICIO N° 87 DE 2021 DE LA EMPRESA 2063 ASÍ:1. PRORROGAR EN TREINTA (30) DÍAS EL PLAZO