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Los tiempos son

APROXIMADOS,
varfan segun la
complejidad del proyecto

PUEDE SER EN
MENOR O MAYOR
TIEMPO.
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SOLICITUD
NECESIDADES FORMULACION DE PLANES Y (Articulacidn previa c.:on
BASADAS EN EL OBRAS CON VIABILIDAD PRIORIZACION las otras dependencias
PLAN DE USOS FINANCIERA de las Sede]
Direcciéon de Ordenamiento y Desarrollo Fisico 5 MESES
).

CLASIFICACION Y ASIGNACION -3
La DODF asigna la solicitud a un arquitecto o
ingeniero, quien se encargara de coordinar y
entregar el proyecto final (Directriz técnica).
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CONCEPTO / DIRECTRIZ TECNICA &

(Diseno arquitecténico y Coordinacion técnica)

Tiempo variable
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