

FACULTAD DE CIENCIAS SEDE BOGOTA - JUNIO DE 2015

EMPRESA 2013 - PRORROGAS, MODIFICACIONES O ADICIONES

ORDEN	No.	PERIODO	VALOR	NIT	CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA FIN	DCTO. ADICION	No. ADICION	VALOR ADICION	FECHA INICIO ADICION	FECHA FIN. ADICION	OBJETO ADICION
ODS	260	201504	17,998,774	900022233	SISTEEC SAS	23/04/2015	06/06/2015	MOD	1	0			MODIFICAR LA ODS 260(2013) DE 2015.MODIFICAR ITEM 16 EL CUAL QUEDARA DE LA SIGUIENTE MANERA.16. SUMINISTRO E INSTALACION TARIETA TELEFONICA ANALOGA TN793CP ,MARCA AVAYA INCLUIDA INSTALACION
ODS	290	201504	2,500,000	94384854	CONTRERAS HERRERA JORGE LUIS	15/05/2015	15/06/2015	PRO	1	0	16/06/2015	30/06/2015	DEBIDO A QUE UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ES ASISTIR A LA SEGUNDA SALIDA DE CAMPO DEL PROYECTO (CT-2014-002634) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, QUE A LA FECHA NO HA SIDO POSIBLE REALIZAR, DEBIDO A RETRASOS EN EL CRONOGRAMA GENERAL DE LAS SALIDAS POR INCONVENIENTES CLIMATICOS Y DEMORAS EN LA ADQUISICION DE EQUIPOS, POR LO CUAL SE HACE NECESARIO PRORROGAR LA ORDEN CON EL FIN QUE EL CONTRATISTA ASISTA A LA SALIDA.
ODS	735	201412	110,314,734	900301849	DC ARQUITECTOS SAS	23/12/2014	22/03/2015	PRO	5	0	22/06/2015	21/07/2015	PRORROGAR LA ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIO N° 735 DE 2014 DE LA EMPRESA 2013 ASI.1. CLAUSULA DE PLAZO.2. CLAUSULA DE GARANTIASALVO LAS MODIFICACIONES AQUI ESTABLECIDAS ,LOS DEMAS TERMINOS DE LA ORDEN CONTINUAN VIGENTES.
ODS	49	201501	17,500,000	71709728	ARIAS GARCIA JUAN CARLOS	02/02/2015	01/07/2015	ADO	1	7000000	02/07/2015	28/08/2015	PRORROGAR MODIFICAR Y ADICIONAR LA ODS 49 DE LA EMPRESA 2013 DE 2015 ASI:1. ADICIONAR LA SUMA DE \$ 7.000.000. PLAZO3. INCLUIR LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES ESPECIFICASL. CONSTRUIR EL INDICE DE ADECUABILIDAD DE HABITAT PARA EL GRUPO DE FLORA TENIENDO EN CUENTA QUE SE REQUIERE :SELECCIONAR LAS ESPECIES,-SELECCIONAR LAS VARIABLES,REALIZAR EL DISEÑO DEL MODELO-REALIZAR LA VALIDACION EN CAMPO.- REALIZAR EL CALCULO DE HSI-ENTREGAR INFORME FINAL.SALVO LAS MODIFICACIONES AQUI ESTABLECIDAS ,LOS DEMAS TERMINOS DE LA ORDEN CONTINUAN VIGENTES.
ODS	37	201501	17,500,000	80087641	LOAIZA GOMEZ CAMILO	02/02/2015	01/07/2015	ADO	1	8750000	02/07/2015	14/09/2015	PRORROGAR MODIFICAR Y ADICIONAR LA ODS 37 DE LA EMPRESA 2013 DE 2015 ASI:1. ADICIONAR LA SUMA DE \$ 8.750.000. PLAZO3. INCLUIR LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES ESPECIFICASK. CONSTRUIR LAS FICHAS PARA HACER LA GUIA DE CAMPO ,CADA FICHA DEBE CONTENER: SELECCION DE LA FOTOGRAFIA,NOMBRE CIENTIFICO DE LA ESPECIE,TEXTO DE LA DESCRIPCION GENERAL DE LA ESPECIE,HABITOS,HABITAT Y ESTADO DE VULNERABILIDAD DE ACUERDO AL DECRETO DE MINISTERIOS DEL MEDIO AMBIENTE ,LA LISTA ROJA DE LAS ESPECIES AMENAZADAS Y EL REGISTRO CITES, INTERNACIONAL.L. CONSTATAR ESPECIES RARAS REGISTRADAS Y COMPLEMENTAR INFORMACION FALTANTE EN LAS SALIDAS DE CAMPO .M. VERIFICAR LA INFORMACION SECUNDARIA DE COMPOSICION COMPILADA DE ESTUDIOS Y COLECCIONES PREVIAS EN LA REGION.N. HACER EL INFORME FINAL. SALVO LAS MODIFICACIONES AQUI ESTABLECIDAS ,LOS DEMAS TERMINOS DE LA ORDEN CONTINUAN VIGENTES.
ODS	38	201501	20,000,000	91263925	SERRANO VASQUEZ HERNAN ALONSO	02/02/2015	01/07/2015	ADO	1	10000000	02/07/2015	14/09/2015	PRORROGAR MODIFICAR Y ADICIONAR LA ODS 38 DE LA EMPRESA 2013 DE 2015 ASI:1. ADICIONAR LA SUMA DE \$ 10.000.000. PLAZO3. INCLUIR LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES ESPECIFICASO. CONSTRUIR EL INDICE DE ADECUABILIDAD DE HABITAT PARA LAS COBERTURAS VEGETALES,TENIENDO EN CUENTA QUE SE REQUIERE: SELECCIONAR LOS ECOSISTEMAS,- SELECCIONAR LAS VARIABLES,- DISEÑAR EL MODELO,-VALIDACION EN CAMPO,-CALCULO DE HSI. P. HACER INFORME FINAL.Q. ELABORAR UNA GUIA DE MANEJO DEL COMPONENTE GEOGRAFICO,QUE HAGA ENFASIS EN EL INDICE DE ADECUABILIDAD ,TENGA UNA DESCRIPCION DE LOS SITIOS Y RECOMENDACIONES DE MANEJO. SALVO LAS MODIFICACIONES AQUI ESTABLECIDAS ,LOS DEMAS TERMINOS DE LA ORDEN CONTINUAN VIGENTES.
ODS	163	201503	5,928,000	51906833	JIMENEZ HERRERA GLORIA MERCEDES	02/02/2015	01/07/2015	ADS	1	2964000	29/06/2015	31/08/2015	PRORROGAR Y ADICIONAR LA ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 163 DE LA EMPRESA (2013) ASI :1. ADICIONAR LA SUMA DE \$ 2.964.000. PLAZOSALVO LAS MODIFICACIONES AQUI ESTABLECIDAS ,LOS DEMAS TERMINOS DE LA ORDEN CONTINUAN VIGENTES
ODS	162	201503	10,300,000	52909472	CESPEDES ARIZA MARIA GISEL	06/03/2015	28/06/2015	ADS	1	5150000	29/06/2015	31/08/2015	PRORROGAR Y ADICIONAR LA ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 162 DE LA EMPRESA (2013) ASI :1. ADICIONAR LA SUMA DE \$ 5.150.000. PLAZOSALVO LAS MODIFICACIONES AQUI ESTABLECIDAS ,LOS DEMAS TERMINOS DE LA ORDEN CONTINUAN VIGENTES
ODS	174	201503	12,000,000	52797173	GOMEZ PARRA ANA CAROLINA	06/03/2015	28/06/2015	ADS	1	6000000	29/06/2015	31/08/2015	PRORROGAR Y ADICIONAR LA ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 174 DE LA EMPRESA (2013) ASI :1. ADICIONAR LA SUMA DE \$ 6.000.000. PLAZOSALVO LAS MODIFICACIONES AQUI ESTABLECIDAS ,LOS DEMAS TERMINOS DE LA ORDEN CONTINUAN VIGENTES
ODS	161	201503	8,652,000	79711097	RINCON ORTIZ JUAN FRANCISCO PAOLO	05/03/2015	28/06/2015	ADS	1	4326000	29/06/2015	31/08/2015	PRORROGAR Y ADICIONAR LA ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 161 DE LA EMPRESA (2013) ASI :1. ADICIONAR LA SUMA DE \$ 4.326.000. PLAZOSALVO LAS MODIFICACIONES AQUI ESTABLECIDAS ,LOS DEMAS TERMINOS DE LA ORDEN CONTINUAN VIGENTES
ODS	240	201503	91,000,000	800228852	FISCHER ARQUITECTOS SAS	13/04/2015	10/08/2015	SUS	1	0	11/08/2015	09/10/2015	SUSPENDER LA ORDEN DE SERVICIO N° 240 DE 2015 DE LA EMPRESA (2013) ASI: 1. CLAUSULA TERMINOS DE SUSPENSION2. CLÁUSULA DE PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION. 3. CLÁUSULA RECOMENDACION AL ORDENADOR DEL GASTO.
ODC	114	201505	1,841,065	860533669	LINEAS JORGE PARRA SAS	25/05/2015	08-jun-15	ADS	1	651985	09/06/2015	23/06/2015	ADICION, MODIFICACION Y PRORROGA DE LA ODC 114 DE 2015 DE LA EMPRESA 20131. MODIFICAR ITEMS DE LA ODC 114 LAS CUALES QUEDARAN DE LA SIGUIENTE MANERAVALOR TARIFA Y COMBUSTIBLE. RUTA: BUENOS AIRES - LIMA - BOGOTÁ - BUENOS AIRES. SALIDA: 21 DE JULIO. REGRESO: 26 DE JULIO DE 2015. PASAJERO: FRANCISCO CAPANI

EMPRESA 2063 - PRORROGAS, MODIFICACIONES O ADICIONES

ORDEN	No.	PERIODO	VALOR	NIT	CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA FIN	DCTO. ADICION	No. ADICION	VALOR ADICION	FECHA INICIO ADICION	FECHA FIN. ADICION	OBJETO ADICION
ODS	125	201504	7,500,000.00	80770097	MORA MORENO RUBEN EDUARDO	20/04/2015	19/07/2015	OTR	1				MODIFICAR LA ORDEN CONTRACTUAL DE PRESTACION DE SERVICIOS ODS- N° 125-2015. ASI:1.- ADICIONAR CLAUSULA GASTOS DE TRANSPORTE Y ESTADIA 2.- ADICIONAR OBLIGACION ESPECIFICA.OBLIGACION ESPECIFICA.REALIZAR DESPLAZAMIENTO AL CENTRO DE INVESTIGACION CORPOICA LA LIBERTAD, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.
ODS	151	201505	21,911,994.00	1032431270	DIAZ CAÑAS JUAN SEBASTIAN	02/06/2015	28/02/2016	MOD	1				MODIFICAR LA ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 151 DE LA EMPRESA (2063) ASI:1. INCLUIR CLAUSULA DE GASTOS DE TRANSPORTE Y ESTADIA 2. INCLUIR LA SIGUIENTE OBLIGACION ESPECIFICA:D) EL CONTRATISTA EFECTUARA TRABAJOS DE CAMPO EN LA SECCION SANTA FE DE ANTIOQUIA-DABEIBA Y EN AREAS DETERMINADAS DE LA ALTA GUAJIRA QUE SON DE INTERES PARA EL PROYECTO ,SEGUN LAS ESTIPULACIONES FORMULADAS EN LA PROPUESTA INICIAL DEL PROYECTO.SALVO LAS MODIFICACIONES AQUÍ ESTABLECIDAS, LOS DEMAS TERMINOS DE LA ORDEN CONTINUAN VIGENTES.
ODC	197	201505	16,469,100	860072122	G & G SUCESORES S A S	25/05/2015	23/06/2015	PRO	1		24/06/2015	23/07/2015	PRORROGAR LA ODC 197 DE LA EMPRESA 2063 DE 2015 ASI:1.PLAZO